
Comune di Prata di Pordenone

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 00068 del Reg. Delibere
ANNO 2010
Copia conforme

OGGETTO: OPERA PUBBLICA N. 09/2008 - RIFACIMENTO PONTE SUL RIO SAVALON- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno 2010, il giorno 06 del mese di maggio alle ore 19.00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

BELFANTI GEOM. NERIO	SINDACO	presente
MACCAN SIG. MARZIO	Vice Sindaco	presente
CERESER GIOVANNI	Assessore	assente
DIANA ATTILIO	Assessore	presente
PIGOZZI NADIA	Assessore	presente
ROSSETTO WALTER	Assessore	presente

Partecipa il Segretario Comunale Sig. CAPPELLO DOTT. ARTURO

Constatato il numero degli intervenuti e la legalità della seduta, assume la presidenza il Sig. BELFANTI GEOM. NERIO nella sua qualità di SINDACO ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la deliberazione che segue.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BELFANTI GEOM. NERIO

Il Segretario Comunale
F.to CAPPELLO DOTT. ARTURO

Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 6 MAG. 2010

OGGETTO: Opera Pubblica n° 09/2008 - "Rifacimento ponte sul Rio Savalon. Approvazione perizia suppletiva e di variante.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Tecnica e Tecnico - Manutentiva avente il seguente oggetto: *Opera Pubblica n° 09/2008 - "Rifacimento ponte sul Rio Savalon". Approvazione perizia suppletiva e di variante*, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli dal Responsabile Incaricato di P.O., in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATA la Deliberazione Giuntale n° 120 del 03.09.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'Opera pubblica n° 09/2008 - "Rifacimento ponte sul Rio Savalon", redatto dall'ing. Michele Busetto con studio a Pordenone, per l'importo di complessivi di € 30.000,00;

RICORDATO che l'opera risulta finanziata come segue:

- | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| o Oneri Bucalossi 2006 | 2.08.01.01 | Cap. 28020 (ex 4729) | € 25.000,00 |
| o Contributo Comune di Brugnera | 2.08.01.01 | Cap. 28020 (ex 4729) | € 25.000,00 |

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Incaricato di P.O. - Area tecnica - tecnico manutentiva n. 445 del 05.10.2009, avente per oggetto: Opera Pubblica n° 09/2008 - "Rifacimento ponte sul Rio Savalon". Affidamento incarico mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 comma 2 ter. della L.R. n. 14 del 31.05.2002, alla ditta BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Prata di Pordenone (PN). Impegno di spesa di € 28.980,60.= I.V.A. inclusa.

RICHIAMATO il quadro economico che ha determinato l'importo sopracitato:

CALCOLO IMPORTO CONTRATTUALE	
DESCRIZIONE	IMPORTO
LAVORI a base d'asta	28.000,00
Ribasso (-13,05%)	-3.654,00
Restano	24.346,00
Oneri per sicurezza	2.000,00
<i>Importo contrattuale</i>	26.346,00
I.V.A. 10%	2.634,60
TOTALE da impegnare in bilancio	28.980,60

DATO ATTO che in data 14 gennaio 2010 sono stati consegnati i lavori;

VISTO che in data 12.04.2010, prot. n° 6901, l'ing. Michele Busetto studio a Pordenone, a seguito richiesta dell'Amministrazione Comunale, ha inoltrato la perizia suppletiva e di variante, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa e quadro economico di spesa;
- Tav. 3v: Planimetrie dell'intervento, piante e sezioni, particolari costruttivi;

RITENUTO che la perizia suppletiva e di variante dell'Opera Pubblica n° 09/2008 - "Rifacimento ponte sul Rio Savalon", non necessita di ottenere nulla osta e autorizzazioni da enti terzi, per cui si può procedere con l'approvazione della perizia stessa;

OSSERVATO che i principali lavori oggetto di perizia, sostanzialmente, riguardano la modifica della posizione dei micropali, con un diverso dimensionamento della soletta in c.a. e i relativi parapetti;

TENUTO CONTO che i lavori di variante non comportano oneri aggiuntivi per l'appaltatore visto che la maggior spesa dovuta per la realizzazione delle modifiche di cui sopra, verrà compensato da un'incidenza del costo della manodopera minore;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to BELFANTI Nerio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO Arturo

RICHIAMATO il quadro economico della perizia suppletiva e di variante:

A) Lavori a base d'asta			
A1	Lavori edili a misura e a corpo	28.000,00	
	Ribasso (-13.05%)	-3.654,00	
	Restano	24.346,00	
A2	oneri per la sicurezza	2.000,00	
	Totale somme A)	26.346,00	26.346,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	IVA 10% su Totale A)	2.634,60	
B2	Spese tecniche, oneri fiscali compresi	10.027,67	
B3	Indagini geologiche, oneri fiscali compresi	1.500,00	
B4	Incentivo ai sensi art. 11 L.R. 14/02	300,00	
B5	Collaudo statico	1.248,00	
B6	Pubblicazione BUR	55,73	
B7	Economie di spesa	7.888,00	
	Totale somme B)	23.654,00	23.654,00
	TOTALE A)+B)		50.000,00

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante dell'Opera Pubblica n° 09/2008 - "Rifacimento ponte sul Rio Savalon", redatto dall'ing. Michele Busetto con studio a Pordenone;
2. di dare atto che i lavori di perizia non comportano oneri aggiuntivi per l'appaltatore in quanto le modifiche alle lavorazioni previste rientrano nei costi dei lavori a base d'asta;
3. di dichiarare con successiva votazione unanime e favorevole il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Esprimo **PARERE FAVOREVOLE**
in ordine alla **regolarità tecnica**

Esprimo **PARERE FAVOREVOLE**
in ordine alla **regolarità contabile**

F.to Avv. Giuditta ROMBOLA'

F.to dott. Salvatore SORBELLO

MUGIZ

N:\Lavori_publici\Opere Pubbliche\APPROVAZIONE PROGETTI\Perizie\09_2008 - Savalon - perizia - DL.docx

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to BELFANTI Nerio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO Arturo

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BELFANTI GEOM. NERIO

Il Segretario Comunale
F.to CAPPELLO DOTT. ARTURO

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici, in carta libera ad uso amministrativo.

Prata di Pordenone, li 11/05/2010

Il Segretario Comunale
CAPPELLO DOTT. ARTURO



Attestato di inizio pubblicazione e comunicazione ai capigruppo consiliari

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/05/2010 è stata affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 26/05/2010, ed è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 - comma 16 - della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Prata di Pordenone, li 11/05/2010

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Scudeler Orietta

Attestato di avvenuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/05/2010 al 26/05/2010.

Prata di Pordenone, li 27/05/2010

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Scudeler Orietta

Attestato di Esecutività

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 - comma 12 - della L.R. n. 17/2004 ed è quindi esecutiva dal 06/05/2010, .

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Scudeler Orietta

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici, in carta libera ad uso amministrativo.

Prata di Pordenone, li 27/05/2010

Il Segretario Comunale
CAPPELLO DOTT. ARTURO